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Pirmais PPP projekts Latvijas autoceļu nozarē, kas īstenots 
pēc DBFM modeļa - Ķekavas apvedceļš, ir atklāts

Plānots atklāt:
2023. gada 14. oktobrī  

Atklāts:
2023. gada 13. oktobrī 



Kāpēc vēl Ķekavas apvedceļa 
PPP projekts ir PIRMAIS?



Pirmais 1/2

PIRMAIS šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kur 
būvprojekts tika izstrādāts un apstiprināts 4,5 mēnešu 
laikā, skaitot no PPP līguma noslēgšanas dienas. PPP līgums 
tika noslēgts 16.07.2023. un būvprojekts apstiprināts 
28.11.2023. Iepirkuma laikā pretendenti izstrādāja darba 
dokumentāciju kā savus tehniskos piedāvājumus. 

PIRMAIS šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kas 
tika uzprojektēts un uzbūvēts rekordīsā laikā – 819 
kalendārajās dienās no PPP līguma noslēgšanas dienas. 



PIRMAIS šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kas tika 
atklāts satiksmei ne tikai PPP līguma plānotajā laikā, bet pat
1 dienu ātrāk nekā plānots.

PIRMAIS šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kas 
nodots ekspluatācijā 41 kalendārās dienas laikā no Ķekavas 
apvedceļa atklāšanas satiksmei. Nodots ekspluatācijā 2023. gada 
23. novembrī.

PIRMAIS šāda mēroga ceļu būvniecības projekts Latvijā, kuru 
finansēja Eiropas institucionālās bankas – Eiropas Investīciju 
banka un Ziemeļu Investīciju banka.

Pirmais 2/2





Kādi ir tālākie publiskā partnera 
izaicinājumi?



Ir noslēdzies viens no Ķekavas apvedceļa PPP 
projekta īstenošanas posmiem – projektēšana un 
būvniecība.

Ir sācies nākamais posms – ātrgaitas valsts 
autoceļa uzturēšana (pieejamības periods), kuram 
ir savi izaicinājumi.

Ķekavas apvedceļš ir pirmais valsts autoceļu 
posms, kas tiek uzraudzīts (monitorēts) 24/7. To 
veic privātā partnera izveidots TOC jeb Traffic 
Organization Center.
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• Ķekavas apvedceļa pieejamības periodā privātajam partnerim maksā pieejamības maksājums.

• Par apvedceļa nepieejamību satiksmei vai daļēju nepieejamību, ja tas nav atbilstoši PPP līgumam 
attaisnotas nepieejamības gadījums, piemēram, ceļu satiksmes negadījums, privātajam 
partnerim piemēro atskaitījumus no bruto pieejamības maksājuma summas par nepieejamību. 

• Ja ikdienas uzturēšanas darbi nav veikti atbilstoši PPP līguma noteikumiem, bruto pieejamības 
maksājumu summai piemēro arī atskaitījumus par neizpildes gadījumiem.

• Papildus tiek aprēķināta indeksācija ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas darbiem.

• Nepieejamības gadījumu analizēšanai, nepieejamības un neizpildes atskaitījumu aprēķinam un 
indeksācijai publiskais partneris sadarbībā ar konsultantiem ir izstrādājis speciālus aprēķinu 
rīkus. 

• Šis ir pilotprojekts un jauna pieredze un pieeja gan publiskajam, gan privātajam partnerim. 
Pieejamības perioda sākums ir izaicinājums abām pusēm un prasa pastāvīgu sadarbību starp 
publisko un privāto partneri.
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Kādi vēl jauni PPP izaicinājumi 
ir Latvijas Valsts ceļiem?



Citi perspektīvie PPP projekti 

• Bauskas apvedceļš* plānotie būvdarbi ~ 2027. gads

• Iecavas apvedceļš* plānotie būvdarbi ~ 2029. gads

* ja Ministru kabinets pieņem attiecīgos lēmumus 2023. gada decembrī vai 2024. gada sākumā

Ir izstrādāti finanšu un ekonomiskie aprēķini, kuros secināts, ka 
publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošana Bauskas 
apvedceļa un Iecavas apvedceļa īstenošanai ir pamatota.



IECAVAS APVEDCEĻŠ (POSMS A–B–C)

Posms A – B: esošā valsts autoceļa A7 posma 23,45.–38,0. km 
pārbūve par 4 joslu valsts autoceļu, plānotais NP 29.5

posma 
garums:

14,55 km

Posms B – C: jauna valsts autoceļa posmā 38,0.–56,3. km 
izbūve, plānotais NP 29.5

posma 
garums:

19,70 km

Atsaites izbūve starp jaunizbūvējamo valsts autoceļu un 
esošo valsts autoceļu A7, plānotais NP 14

posma 
garums:

1,90 km

Posms A – B - C (Iecavas apvedceļš) kopējais garums: 36,15 km

BAUSKAS APVEDCEĻŠ (POSMS C–D)
Posms C–D: jauna valsts autoceļa izbūve posmā 56,3.–72,4. km, 
kopējais garums: 14,2 km

Tehniskie dati



• Plānotie kapitālieguldījumi Iecavas apvedceļam: ~ 233 milj.eiro* 
(bez PVN)

• Plānotie kapitālieguldījumi Bauskas apvedceļam:  ~ 92 milj. eiro* 
(bez PVN)

• Citas izmaksas (zemes iegāde un siastītās izmaksas) ~ 27 milj. 
eiro*

KOPĀ ~ 352 milj. eiro* (bez PVN)

* 2022. gada cenās

Plānotie kapitālieguldījumi



* 2022. gada cenās

Iecavas apvedceļa alternatīvie finansēšanas avoti

• Kā viens no potenciālajiem alternatīvajiem papildu finansējuma avotiem 
Iecavas apvedceļa posmam A–B (A7 esošā ceļa posma pārbūve) ir 
līdzfinansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF 2 
Transports – TEN-T pielāgošana civilās un aizsardzības divējāda 
lietojuma vajadzībām – Militārās mobilitātes finansējums (angl. CEF 2 
Transport – Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – Military 
mobility envelope) (CEF). 

• Šī gada septembrī VSIA Latvijas Valsts ceļi iesniedza pieteikumu CEF
atklātam projektu konkursam. 

• Konkursa rezultāti provizoriski būs zināmi 2024. gada sākumā.

• CEF līdzfinansējums ļautu samazināt posma A–B izmaksas līdz 50%.



Kāda ir veiksmes atslēga, bez 
kuras nekas nesanāks?



* 2022. gada cenās

Profesionāla un ar degsmi strādājoša komanda



Paldies par uzmanību!

VSIA Latvijas Valsts ceļi

www.lvceli.lv

KekavaBypass@lvceli.lv

http://www.lvceli.lv/
mailto:KekavaBypass@lvceli.lv
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