



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# PADOMI UN IETEIKUMI

## 2014. -2020. gada plānošanas perioda projektu noslēgumam

Uģis Žukelis

Sociālās infrastruktūras departamenta direktors

Labā prakse ES FONDU projektu īstenošanā | 24.05.2023.



Finansē  
Eiropas Savienība





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## GALVENIE TERMIŅI

- Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalsta summu par **izdevumiem**, par kuriem maksājumi veikti ne vēlāk kā **LĪDZ 2023. GADA 31. DECEMBRIM**
- **Noslēguma maksājuma pieprasījumu (NMP)** finansējuma saņēmējs iesniedz **10 darbdienu laikā** pēc projekta darbību īstenošanas laika beigām vai pēc pēdējā finansējuma saņēmēja veiktā maksājuma



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## KO MĒS SAGAIDĀM NO FINANSĒJUMA SAŅĒMAJA?

- **Dinamisku maksājuma pieprasījuma (MP) iesniegšanu**
- **Starpposma MP iesniegšanu, ja izdevumi ir sakrājušies** - mākslīgi neatlikt visu uz NMP. Operatīvu vienošanos ar CFLA par jaunu - iespējams, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā neesošu - MP.

### ŅEM VĒRĀ:

**MP un NMP precizēšanai laiks ierobežots**, t.i., atbilstoši līgumam **kvalitatīvus precizējumus jānodrošina 10 darbdienu laikā**; lēmumus par NMP apstiprināšanu CFLA pieņems, balstoties uz NMP iesniegto informāciju

- ESF projektos **dalībnieku pārskatus drīkst iesniegt ātrāk** - tiklīdz visas aktivitātes faktiski noslēgušās
- CFLA veiks **plānotās pārbaudes projektu īstenošanas vietās** ne tikai pie NMP, bet **piemēros savas pārbaudes projektu pabeigšanas progresam un varēs doties pārbaudēs arī pie kārtējiem MP**, ja objekts/ piegādes/ darbības pabeigtas

LAI VISI IZDEVUMI NO CFLA PUSES TIKTU AKCEPTĒTI, NMP KVALITĀTEI JĀBŪT AUGSTĀ LĪMENĪ, **VISIEM PAMATOJOŠIEM DOKUMENTIEM IESNIEGTIEM UZREIZ**



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# KAS UZSKATĀMS PAR PABEIGTU PROJEKTU?

- ✓ **IZPILDĪTS VISS, KAS MINĒTS PROJEKTA IESNIEGUMĀ**  
HP rādītāji, lietas par kurām vērtēšanas laikā tika piešķirti papildu punkti u.c.
- ✓ **PABEIGTAS VISAS PROJEKTA DARBĪBAS**  
veikts pētījums, pabeigtas apmācības, nodoti ekspluatācijā objekti, veiktas piegādes u.c.
- ✓ **SASNIEGTI PLĀNOTIE REZULTĀTI**  
veikts konkrēts pētījumu skaits, apmācīts konkrēts cilvēku skaits, izveidotas apmācību vietas, uzbūvētas ēkas, ieviestas vai uzstādītas tehnoloģijas u.c.
- ✓ **SASNIEGTS PROJEKTA MĒRĶIS**  
izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša medicīnas infrastruktūra u.c.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## KAS NOTIEK, JA NEPASPĒJ ĪSTENOT PROJEKTU?

Ja līdz 31.12.2023. nav pabeigtas visas projekta darbības, kā rezultātā nav sasniegti iznākuma rādītāji un projekta mērķis nav sasniegts vai sasniegts daļēji, neizpilde var potenciāli rezultēties **finanšu korekcijā\***

**RISINĀJUMI,** JA IR KONSTATĒTI **PAMATOTI APSTĀKĻI**, KĀDĒĻ, PROJEKTU NEVAR PABEIGT LAIKĀ:

- 1 FS pabeidz projektu par savu naudu līdz 03.2024.
- 2 pabeidz projektu kā nefunkcionējošu projektu
- 3 projektu posmo

 \*"Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 5.pielikuma 1.punkts



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

1

**FS pabeidz projektu par savu naudu**, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada martam vai MKN noteiktajam projekta īstenošanas termiņam ESF projektiem, lai CFLA varētu veikt, piem., objekta pieņemšanas ekspluatācijā pārbaudi un veikt atmaksu par pabeigtu projektu līdz pēdējai atmaksas veikšanas dienai 15.03.2024.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

2

**Projektu var pabeigt kā ne-funkcionējošo projektu, ja:**

**EK nefunkcionējošie:**

- kopējās izmaksas **virs 1 milj. eiro;**
- projekts **jāpabeidz** un jāiesniedz CFLA noslīguma dokumentācija **līdz 15.11.2026.**

(šis termiņš var arī +/- pabīdīties atsevišķos gadījumos), lai līdz 15.02.2027., kad jāziņo EK par nefunkcionējošo projektu ieviešanu, CFLA var veikt visas pārbaudes un sagatavot dokumentāciju

**Nacionāli nefunkcionējošie:**

- **jebkādas izmaksas**
- projekts **jāpabeidz** un jāiesniedz CFLA noslīguma dokumentācija **līdz 31.10.2024.**

(šis termiņš var arī +/- pabīdīties atsevišķos gadījumos), lai CFLA var veikt visas pārbaudes un izdevumus iekļaut slīguma dokumentācijā EK, kura jāiesniedz 15.02.2025.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

3

### **Projektu var posmot**

un pabeigt 2021-2027 plānošanas perioda ietvaros, ja:

- projekts **nav līdzfinansēts 2007–2013 plānošanas periodā;**
- projekta abu posmu kopējās **izmaksas pārsniedz 5 miljonus eiro;**
- projektam ir **skaidri nodalāmi divi posmi**, kuri ir nošķirami no finansiālā viedokļa;
- vieni un tie paši izdevumi netiek deklarēti EK abos periodos;
- otrais posms ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu no ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda 2021-2027 programmas un atbilst 2021-2027 piemērojamiem noteikumiem (saturiski pret Darbības programmu)
- FS/dalībvalsts apņemas otro un pēdējo posmu **pabeigt 2021-2027 plānošanas periodā.**





Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# RĪCĪBA

## POTENCIĀLA NE-FUNKCIONĒJOŠA VAI POSMOTA PROJEKTA GADĪJUMĀ

- FS **jāsniedz** Atbildīgajai iestādei (AI) un CFLA **detalizēts pamatojums** par iemesliem nepabeigt projektu laikā, informācija gan par nepabeigtām darbībām gan to izmaksām, laika grafiks, kurā projekts tiks pabeigts, par kādiem līdzekļiem, posmots vai ne-funkcionējošs
- AI gatavo informāciju Ministru kabinetam (Info ziņojums vai MKN grozījumi) - ir nepieciešams Ministru Kabineta lēmums par atļauju veikt noslēguma MP atmaksu pirms projekta pabeigšanas
- Pēc MK lēmuma **ne-funkcionējošam projektam** un līgumam par projekta īstenošanu **veic grozījumus**:
  - Precizē **attiecināmās izmaksas**;
  - Precizē **laika grafiku**/termiņu darbību pabeigšanai/ mērķa sasniegšanai;
  - Nosaka ne-funkcionējoša projekta **uzraudzības kārtību** – piem. informācijas sniegšanai par progresu ;
  - Nosaka **izdevumu atgūšanas kārtību**, ja projekts nekļūst funkcionējošs līdz 2027.g 15.februārim.
- Pēc MK lēmuma **posmotam projektam** un līgumam par projekta īstenošanu **veic grozījumus**:
  - Precizē **projekta aprakstu**, nodalot abus projekta posmus un atrunājot pirmajā posmā plānojamās darbības un sasniedzamos rādītājus.
  - Nosaka pirmā posma **attiecināmās izmaksas**, kas skaidri nodalāmas un izsekojamas;
  - Nosaka pirmā posma **ieviešanas termiņus** ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām.
  - Plāno un **iesniedz CFLA projektu** par otra posma ieviešanu (vēlams atsevišķs projekts)
- CFLA veic attiecīgos maksājumus atbilstoši MK lēmumam un veiktajiem projekta grozījumiem, kā arī uzrauga projektu ieviešanu.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## SVARĪGI ATCERĒTIES

- ✓ Starp FS un CFLA jābūt **abpusējai** operatīvai un atbildīgai **sadarbībai**
- ✓ FS nekavējoties **informē CFLA par problēmām** pabeigt projektu laikā, kā arī par iespējamām risinājumiem
- ✓ **Izdevumi**, kuri veikti **pēc 31.12.2023.**, ir **FS finansējums**
- ✓ Jārēķinās ar pārbaužu apjoma pieaugumu



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## BIROJI

Rīga, Smilšu iela 1 | 66939777

Jelgava, Pasta iela 43

Kuldīga, Liepājas iela 48

Cēsis, Jāņa Poruka iela 8

Rēzekne, 18.novembra iela 35

## E-PASTS

[info@cfla.gov.lv](mailto:info@cfla.gov.lv)

## KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīga, Meistaru iela 10 | 66939777 | [info@cfla.gov.lv](mailto:info@cfla.gov.lv)

