



Veselības ministrija

# Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu saturiskā uzraudzība pašvaldībās

26.10.2017.  
Alise Krūmiņa  
Veselības ministrijas  
Projektu vadības nodaļas vadītāja



Veselības ministrija

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais  
fonds

ĪEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts 9.2.4.1/16/I/001 «Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi»



Veselības ministrija

# Uzraudzības sistēmas mērķis

Nodrošināt pastāvīgu un nepārtrauktu SAMP 9.2.4.2. ietvaros īstenoto pasākumu uzraudzību, sekojot to norisei un uzkrājot informāciju par pasākumu izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem, kā arī nodrošināt sabiedrības veselības rādītāju regulāru apkopošanu<sup>1</sup>



**Secinājumu izdarīšana par pasākumu efektivitāti un  
rekomendāciju sniegšana turpmākās pasākumu  
ieviešanas efektivitātes palielināšanai**

*<sup>1</sup>Atbilstoši MK noteikumu Nr.310 10.1., 10.2. un 64.2.3.apakšpunktiem*



Veselības ministrija

# Uzraudzības sistēmas posmi:

**SAMP 9.2.4.2. pasākumu 2017.gada darba plānu vērtēšana**

**SAMP 9.2.4.2. pasākumu izlases veida pārbaūžu veikšana**

**SAMP 9.2.4.2. pasākumu ietvaros īstenoto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pārskatu izvērtēšana**

**Sasniedzamo rezultātu rādītāju uzraudzība**



Veselības ministrija

## SAMP 9.2.4.2. izlases veida pārbaudes

**Tiek veiktas, lai izvērtētu SAMP 9.2.4.2. pasākumu īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, ar mērķi sniegt rekomendācijas SAMP 9.2.4.2. projektu finansējuma saņēmējiem turpmākai pasākumu plānošanai un veiksmīgai īstenošanai<sup>1</sup>.**

- Izlases veida pārbaudes veic 2 vērtētāji (no VM un SPKC).
- Izlases veida pārbaudi veic par vienu pasākumu.
- Kalendārā mēneša laikā tiek plānotas 8 (astoņas) izlases veida pārbaudes.
- Viena mēneša ietvaros pārbaudes veic vienā plānošanas reģionā<sup>2</sup>


<sup>1</sup> Atbilstoši MK noteikumu Nr.310 64.2.2.apakšpunktam

<sup>2</sup> Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale, Pierīga un Rīga <http://www.csb.gov.lv/dokuemnti/par-statistikajiem-regioniem-28607.html>



Veselības ministrija

# Izlases veida pārbažu plānošana (I)





Veselības ministrija

## Izlases veida pārbaužu plānošana (II)

Ja atlasītā projekta pārbaudei  
izvēlētais pasākums tiek izmainīts  
vai atcelts:

tiek izvērtēta iespēja veikt  
pārbaudi izmainītajā  
pasākumā (cits datums,  
piemēram)

tiek veikta cita pasākuma izvēle  
no iepriekš atlasītā projekta  
pasākumiem

**Ja atlasītajam projektam nav nākamajā mēnesī plānoto pasākumu, tiek atlasīts cits attiecīgā plānošanas reģiona projekts ar attiecīgu riska pakāpi.**



# Izlases veida pārbaudes veikšana

Veselības ministrija

VM 2 darba dienas pirms plānotās pārbaudes elektroniski brīdina 9.2.4.2. finansējuma saņēmēja kontaktpersonu vai CFLA

Pirms pārbaudes pasākuma norises vietā apliecinājuma lapas parakstīšana (pasākuma vadītājs, vērtētāji, novērotājs)

Pārbaudes lapas aizpildīšana (pielikumi, apmeklētāju intervijas)

SPKC 5 darba dienu laikā pēc pārbaudes veic rezultātu apkopošanu

VM 10 darba dienu laikā nosūta pārbaudes lapu elektroniski 9.2.4.2. finansējuma saņēmējam

10 darba dienu laikā 9.2.4.2. finansējuma saņēmējs sniedz viedokli par pasākuma pārbaudi uz e-pastu [esfveicinasana@vm.gov.lv](mailto:esfveicinasana@vm.gov.lv)

VM apkopo pārbaudes secinājumus, rekomendācijas, finansējuma saņēmēju viedokli par pārbaudi



Veselības ministrija

# Izlases veida pārbaudes kritēriji (I)

## Pasākuma novērtēšanas kritēriji:

pasākuma organizatoriskā atbilstība

pasākuma satura atbilstība veselības prioritārajām jomām un rīcības apakšjomām, satura atbilstība politikas plānošanas dokumentiem, vadlīnijām, rekomendācijām u.c. dokumentiem

informācijas saprotamība un uztveramība

pasākums vērsts uz veselības paradumu maiņu un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanu

pasākuma vadīšanas vērtējums

pasākuma vadītāja spēja iesaistīt visus pasākuma dalībniekus

informācijas izplatīšana par pasākumu

pasākuma norises vietas, norises laika un materiāltehniskā nodrošinājuma atbilstība plānotajām aktivitātēm un pasākuma dalībnieku skaitam





Veselības ministrija

# Izlases veida pārbaudes kritēriji (II)

## Pasākuma novērtēšanas papildkritēriji:

atsauksmju ievākšana no pasākuma dalībniekiem;

pasākuma dalībnieku apmierinātības vērtējums.



Veselības ministrija

# Atkārtotas vai neplānotas pārbaudes

Uzraudzības ietvaros var tikt veiktas atkārtotas vai neplānotas pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, ja VM un (vai) SPKC rīcībā ir informācija par **pasākuma saturisko neatbilstību vai būtiskiem pasākumu īstenošanas pārkāpumiem.**



Veselības ministrija

## SAMP 9.2.4.2. pasākumu gada pārskatu izvērtēšana

**Mērķis izvērtēt SAMP 9.2.4.2. pasākumu īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, ar mērķi sniegt rekomendācijas SAMP 9.2.4.2. projektu finansējuma saņēmējiem turpmākai pasākumu plānošanai un veiksmīgai īstenošanai**



Veselības ministrija

# Pasākumu gada pārskatu vērtēšanas gaita

Pārskatu vērtēšanas komisija 4 mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas veic vērtēšanu un pieņem lēmumu:

par **pārskata saskaņošanu**, ja pārskats atbilst visiem pasākumu gada pārskata vērtēšanas kritērijiem;

VM 5 darbdienu laikā elektroniski nosūta komisijas lēmumu attiecīgā projekta finansējuma saņēmēja kontaktpersonai, norādot pārskatu vērtēšanas komisijas secinājumu par pasākumu gada pārskatu un rekomendācijas

par nepieciešamību **precizēt pārskatu**, ja pasākumu gada pārskats neatbilst kādam no pasākumu gada pārskata vērtēšanas kritērijiem

VM 5 darbdienu laikā elektroniski nosūta komisijas lēmumu attiecīgā projekta finansējuma saņēmēja kontaktpersonai, pieprasot veikt precizējumus un iesniegt projekta gada plānu atkārtotai izskatīšanai



Veselības ministrija

# Pasākumu gada pārskatu vērtēšanas kritēriji

pasākuma numurs, nosaukums norādīts atbilstoši projekta darba plānam

pasākuma atbilstība norādīta atbilstoši vienai no projekta atbalstāmajām darbībām

norādīta informācija par pasākuma īstenošanas periodu

norādīta mērķa grupa un skaits, tai skaitā sadalījumā pa dzimumiem

norādītas pasākuma reālās izmaksas

sniegti galvenie pasākuma rezultāti un efektivitātes izvērtējuma secinājumi


sniegti finansējuma saņēmēja skaidrojumi, ja nepieciešams

sniegts kopsavilkums par gada ietvaros veikto pasākumu efektivitāti un ietekmi



Veselības ministrija

## Atzinumu par SAMP 9.2.4.2. projektu ieviešanas efektivitāti sniegšana



Pārskatu vērtēšanas komisija līdz kārtēja gada 1.oktobrim sniedz atzinumu CFLA par SAMP 9.2.4.2. projektu ieviešanas efektivitāti un turpmākās ieviešanas lietderību



NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**

Eiropas Sociālais  
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē




Foto : WHO Global NCD Action Plan 2013-2020

**[www.ESparveselibu.lv](http://www.ESparveselibu.lv)**

**[esfveicinasana@vm.gov.lv](mailto:esfveicinasana@vm.gov.lv)**

**tālrunis: +371 67876195**