












# Aizpildītā MP piemērs\*1

► Numurs: 1 Statuss: Pieprasīta papildu informācija Veids: Starpposma

Projekta numurs	1.1.1.3/21/A/008
Projekta nosaukums	Studentu sociāli atbildīga uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas vides inovācijas
Numurs	1
Pārskata perioda sākums*	20.09.2021
Pārskata perioda beigas*	19.12.2021
Veids	Starpposma
Pārskata periodā ir veikti izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieprasījuma kopējā summa	29 263.93
Pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma	24 874.34
Līguma grozījumu numurs	LG 1 (Iesniegts) <span>▼</span> Informācijai - maksājuma pieprasījums nav piesaistīts pie jaunākās a

▼ 11 pamatojošie dokumenti (PIEVIENOT JAUNU)

## AUGŠUPIELĀDĒTIE FAILI:

Faila nosaukums <span>ℹ</span>	Faila izmērs (MB)	Komentārs <span>ℹ</span>	Lietotājs	Pievienošanas laiks	Darbības
1.  <a href="#">Atskaite par 1.darbību</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:51:24	DZĒST
2.  <a href="#">VK konta izraksts 01.09-31.12.2021</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:51:51	DZĒST
3.  <a href="#">Algu saraksti</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:52:13	DZĒST
4.  <a href="#">Darbinieku DLUT</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:53:24	DZĒST
5.  <a href="#">Pasākumu parakstu lapas</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:53:45	DZĒST
6.  <a href="#">Unikālo studentu uzskaitē</a> <span>ℹ</span>	0.01		Karīna Znotiņa	03.03.2022 16:54:23	DZĒST
7.  <a href="#">Plakātu fotofiksācijas</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	04.03.2022 10:13:23	DZĒST
8.  <a href="#">Kontu plāns</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	04.03.2022 10:13:31	DZĒST
9.  <a href="#">Grāmatvedības politika</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	04.03.2022 10:13:44	DZĒST
10.  <a href="#">Lietu nomenklatūra</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	04.03.2022 10:13:55	DZĒST
11.  <a href="#">Atalgojuma politika</a> <span>ℹ</span>	0.03		Karīna Znotiņa	04.03.2022 10:14:06	DZĒST

\*1 \*Vēršam uzmanību, ka piemērā dati starp dažādām MP sadaļām var nebūt salāgoti savā starpā  
Jebkura datu sakrītība ar personām ir nejauša

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (vienādi ar projekta iesnieguma 1.5. sadaļā norādīto)			Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā	Norises vieta	Faktiski uzsāktās / veiktās darbības un sasniegtie rezultāti						Piezīmes
		rezultāti	skaits	mērvienība			2021				Kopā		
							I	II	III	IV			
1.	Projekta vadība	Veiksmīgi īstenots projekts	1	projekts	MP periodā veiktas darbības projekta īstenošanai. Notika 5 vadības attālinātās sanāksmes.	Augstskolas iela 1, Rīga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>		0.00	
2.	Studentu tīklošanās pasākumi	noorganizēti 100 pasākumi	100	pasākumi	Noorganizēti 5 pasākumi. Parakstu lapas lūdzu sk.1-2 sadaļā.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.00	5.00	Darbība uzsākta ātrāk, nekā plānots. Labojumi laika grafikā tiks veikti ar kārtējiem vienošanās grozījumiem.
3.	Inovāciju pieteikumu īstenošana	Noīstenoti pieteikumi	60	komandas	Veiksmīgi pabeidza 5 komandas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00	Darbība uzsākta ātrāk, nekā plānots. Labojumi laika grafikā tiks veikti ar kārtējiem vienošanās grozījumiem.
3.1.	Studentu inovāciju pieteikumi inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei	Jā	30	komandas	Pabeidza 3 komandas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	3.00	Darbība uzsākta ātrāk, nekā plānots. Labojumi laika grafikā tiks veikti ar kārtējiem vienošanās grozījumiem.
3.2.	Studentu inovāciju pieteikumi inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes	Jā	30	komandas	Pabeidza 2 komandas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.00	2.00	Darbība uzsākta ātrāk, nekā plānots. Labojumi laika grafikā tiks veikti ar kārtējiem vienošanās grozījumiem.
4.	Preses relīzes	preses relīzes	5	gab	Nosūtīta 1 preses relīze visiem medijiem. Nosūtītais e-pasts ar adresātiem A sadaļas pielikumā.	Augstskolas iela 1, Rīga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X <input type="checkbox"/>	1.00	1.00	

Ja projekta ieviešanas laikā ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (piemēram, rādītāju apguvē, iepirkumos, tehniskas, finansiālas vai juridiskas, citu iestāžu auditu/pārbažu konstatējumi), lūdzam iekļaut tās tabulā, grupējot pēc risku/problēmu veida:

Nr.p.k.	Identificētais risks/ problēma projekta ieviešanā	Identificētā riska/ problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi	Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā	Riska/problēmas novēršanas statuss	Piezīmes (piemēram, kāda institūcija veica auditu, tās atzinuma par trūkumu novēršanu datums)
1.	Saskaņā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, COVID-19 pandēmijas un noteikto pulcēšanas aizliegumu dēļ ir grūti uzrunāt mērķauditoriju (studentus), jo grūtāk nodrošināt atgriezenisko saiti.	Mazāka interese no potenciālo dalībnieku puses, kā rezultāta tiek apdraudēta plānoto specifisko iznākumu radītāju sasniegšana, tajā skaita mazākas naudas apjoma apgūšana nekā bija ielānots.	1. Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš 2. Aktīvāk tiek uzrunāti studenti	risināšanā	

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam				Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts		
1	2	3	4	5	6	7
Veids atbilstoši projektā plānotajam	Pasākuma apraksts	Īstenošanas periods	Skaits	Pasākuma apraksts	Īstenošanas periods	Skaits
Informatīvais plakāts	Projekta iesniedzēja un sadarbības partneru telpās, kā arī projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas vai semināru u.c. finansējuma saņēmēja/sadarbības partneru rīkotu pasākumu norises vietās tiks izvietoti plakāti ar informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saskaņā Vadošās iestādes 2016.gada 30.decembra apstiprinātajam ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem. Plakāta minimālais izmērs – A3.	Visā projekta īstenošanas laikā	14	Tika uzstādīts publiski pieejamā vietā projekta īstenošanas 1.dienā (foto sk. A sadaļā).	Visu projekta īstenošanas laiku	14
Informācija tīmekļa vietnē	Projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs (tiem, kam ir tīmekļa vietnes) tiks nodrošināta informācijas sniegšana par projekta īstenošanu, tostarp projekta mērķiem un rezultātiem, uzsverot no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos	Visā projekta īstenošanas laikā	9	<a href="http://www.augstskola.lv/Studentu projekts?aktualitates">www.augstskola.lv/Studentu projekts?aktualitates</a>	Visu projekta īstenošanas laiku	1 (10.12.2021)
Citi	-	Visā projekta īstenošanas laikā	Atbilstoši nepieciešamībai	5 publikācijas Facebook	Visu projekta īstenošanas laiku	5

### 5.1 Izsludinātie iepirkumi un noslēgtie iepirkuma līgumi līdz pārskata perioda beigām (t.sk. zemsliedzīga iepirkumi)

ATVĒRT   DZĒST   PIEVIENOT LĪGUMU

Pielikumi	NPK	Iepirkuma līguma priekšmets	Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Iepirkuma procedūras veids	Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.	Iepirkuma izsludināšana vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	Lēmuma publicēšanas datums	Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN	Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums	Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.	Iepirkuma līguma parakstīšanas datums	Iepirkuma Nr.	Iepirkuma līguma veids	Iepirkuma līguma statuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	Lekciju nodrošināšana	3.;	4.2;	Zemsliedzīga iepirkums (PIL)		20.09.2021	25.09.2021	100.00	100.00	100.00	Anna Ansone	010101-101010	20.09.2021	Nr.1	pakalpojuma	izpildīts
	2	EIS datoru iegāde	1.;	3.2;	EIS E-pasūtījumu apakšsistēmas iepirkums	LV-100029kdki-HH	01.11.2021	15.11.2021	1 000.00	1 200.00	1 000.00	Labākie datori SIA	1111223212	16.11.2021	Nr.11-2021	piegādes	izpildīts

## 5.2. Citi noslēgtie līgumi līdz pārskata perioda beigām

(piemēram, aktīvo nodarbinātības pasākumu pretendentu-darba devēju atlasē rezultātā noslēgtie līgumi, finansējuma saņēmējā noslēgtie sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem, zinātniekiem, pētniekiem vai citām personām, izņemot līgumus ar gala labuma guvējiem projektos)

ATVĒRT			DZĒST			PIEVIENOT LĪGUMU										
<input type="checkbox"/>	Pielikumi	NPK	Līguma priekšmets	Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Uzaicinājumu izsūtīšanas datums	Noslēgtā līguma summa bez PVN	Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	Līguma izpildītāja/ otrās puses nosaukums	Līguma izpildītāja/ otrās puses reģistrācijas Nr.	Līguma izpildītāja/ otrās puses veids	Līguma Nr.	Līguma parakstīšanas datums	Līguma beigu datums	Līguma statuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="checkbox"/>		1	Sadarbības līgums	1.; 2.; 3.; 3.1.; 3.2.; 4.;			10 000.00	10 000.00	10 000.00	"Sadarbības partneris" SIA		Sadarbības partneris	Nr.1	30.08.2021	līdz pušu saistību izpildei	procesā
<input type="checkbox"/>		2	Ziedojuma līgums	1.; 2.; 3.; 3.1.; 3.2.; 4.;			50 000.00	50 000.00	50 000.00	"Ziedotājs" SIA		Cits	Nr.2	10.10.2021	05.05.2022	procesā

## 6. Līdz pārskata perioda beigām noslēgtie darba līgumi (vai rīkojumi par iecelšanu amatā)

ATVĒRT			DZĒST			PIEVIENOT LĪGUMU										
<input type="checkbox"/>	Pielikumi	NPK	Līguma/ rīkojuma Nr.	Darbinieka / ierēdņa vārds, uzvārds	Amats projektā	Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Darba alga mēnesī vai stundas tarifa likme	Slodze/ uz projektu attiecināmā % proporcija	Darba sākuma datums	Līguma beigu datums/ amata pienākumu izpildes termiņš	Piezīmes	Izmaiņas			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<input type="checkbox"/>		1	DL-1	Jana Jansone	Projekta vadītāja	1.;	2.1.1.;	1 500.00	1.00	20.09.2021	19.12.2023	DL spēkā no 20.09.2021, slodze 0,5, atalgojums 750 EUR. DL grozījumi spēkā no 01.12.2021, slodze 1, atalgojums 1500 EUR.	Jauns			

Nr.p.k.	Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/SAM pasākuma īstenošanu noteiktais iznākuma rādītājs				Statistiskais reģions/novads	Faktiskā rādītāju izpilde			Kopā	Piezīmes
	Kods	Rādītāja nosaukums	Plānotā vērtība	Mērvienība		2021	2022	2023		
1.	i.1.1.1.f	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem	158682.33	EUR	Nacionālais				0	
2.	i.1.1.1.ck (CO26)	Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju	35	komersanti	Nacionālais	2			2	1."Sadarbības partneris" SIA 2. "Ziedotajs" SIA
3.	SIR 1.1.1.3.a	Radīto inovāciju skaits, tostarp izstrādāti jauni produkti, procesi, pakalpojumi, izstrādātas tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, izveidoti prototipi vai jaunas vai būtiski uzlabotas metodes	25	skaits	Nacionālais				0	
4.	SIR 1.1.1.3.b	Studējošo un doktora grāda pretendentu skaits, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju kompetences	740	skaits	Nacionālais	120			120	02.10.2021 50 studenti 11.11.2021 70 studenti (sk.MP 1-2.sadaļu)
5.	SIR 1.1.1.3.c	Studējošo nodibināto jaunuzņēmumu skaits pēc dalības Studentu inovāciju programmā	30	skaits	Nacionālais				0	
6.	SIR 1.1.1.3.d	Studējošo skaits, kas Studentu inovāciju programmas īstenošanas rezultātā iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akceleratorā, akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās	50	skaits	Nacionālais				0	
7.	SIR 1.1.1.3.e	Citi mācību un inovāciju projektu specifikai atbilstoši rezultāti		skaits	Nacionālais				0	

ATVĒRT PIEVIENOT DZĒST KOPĒT

RĀDĪT ARĪ IEPRIEKŠĒJO MP GALASANĒMĒJUS IELASĪT DATUS PĀRBAUDĪT PRET VID

Pamatinformācija par galasaņēmēju								1. Informācija par saņemto atbalstu						2. Cita informācija (2.3.-2.6.kolonnās ieraksta "n/a" gadījumos, ja līgums ar galasaņēmēju netiek slēgts)							
	0.1.	0.2.	0.3.	0.4.	0.5.	0.6.		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6.	2.7.	
<input type="checkbox"/>	Nr.p.k.	Galasaņēmēja nosaukums	Galasaņēmēja reģistrācijas numurs	Juridiskā adrese (valstspilsēta/novads)	Faktiskās darbības veikšanas vieta (valstspilsēta/novads)	Galasaņēmēja īstenotās darbības joma pēc OECD klasifikatora	Galasaņēmēja galvenā darbības joma pēc NACE 2 koda	Atbalsta veids	Atbalsta saņemšanas ilgums	Atbalsta saņemšanas sākuma datums	Atbalsta saņemšanas beigu datums	Atbalsta apjoms EUR	Galasaņēmēja līdzfinansējuma apjoms EUR, ja attiecināms	Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Līguma parakstīšanas datums	Līguma Nr.	Līguma statuss	Līguma beigu datums	Piezīmes	Izmaiņas
<input type="checkbox"/>	1	Jānis Students	01010110101					cits	6 mēneši	01.11.2021	30.04.2022	1 200.00	0.00	3.1.;	4.1.1.;	n/a	n/a	n/a	n/a	Komanda "Lillā"	Jauns

ATVĒRT DZĒST KOPĒT KOPĒT NO IEPRIEKŠĒJĀ MP PIEVIENOT RĒĶINU MAINĪT BUDŽETA POZĪCIJAS






<input type="checkbox"/>	Pielikumi	N.p.k.	Līguma izpildītāja nosaukums	Līguma Nr	Izdevumu apraksts	Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs	Izdevumus pamatojoša dokumenta datums	Apmaksas datums	Apmaksas dokumenta numurs	Kopējā summa	Kopējie attiecināmie izdevumi	t.sk. PVN kā attiecināmie izdevumi	Netiešās izmaksas	Budžeta pozīcija	Piezīmes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	28
<b>Summa:</b>										<b>3 353.85</b>	<b>3 353.85</b>	<b>208.26</b>	<b>278.08</b>		
<input type="checkbox"/>		1	Jana Jansone		Alga par novembri	Algu izmaksu saraksts Nr.12	30.11.2021	30.11.2021, 01.12.2021	MU Nr.101, 102, 103	1 853.85	1 853.85	0.00	278.08	2.1.1.;	Bruto+DD Janai Jansonei
<input type="checkbox"/>		2	Anna Ansonē	Nr.1	Lekcijas novadīšana	Rēķins Nr.1	01.10.2021	05.10.2021	MU Nr.152	100.00	100.00	0.00	0.00	4.2.;	
<input type="checkbox"/>		3	Studentu stipendijas		Stipendijas par novembri	Rīkojums Nr.89	01.12.2021	05.12.2021	MU Nr.909	200.00	200.00	0.00	0.00	4.1.1.;	
<input type="checkbox"/>			EIS iegāde		Jaunradītas darba vietas aprīkošana	Nr.GG11	30.11.2021	05.12.2021	Nr.4949	1 200.00	1 200.00	208.26	0.00	3.2.;	Jaunradītas darba vietas aprīkošana J.Jansonei (dators)

ATVĒRT

DZĒST

KOPĒT

PIEVENOT VIENREIZĒJO MAKSĀJUMU

<input type="checkbox"/>	Pielikumi	N.p.k.	Izmaksu veids vienreizējā maksājuma nosaukums	Vienreizējā maksājuma apmērs	Budžeta pozīcija	Piezīmes	Rēķina vēsture
		1	2	3	4	19	
				<b>23 932.00</b>			
<input type="checkbox"/>		1	Konkurss "Mazais", 3 komandas	7 788.00	14.1;	Komanda "Lillā", "Brūnā", "Raibā"	
<input type="checkbox"/>		2	Konkurss "lielais"	10 598.00	14.2;	Komanda "Sarkanā"	
<input type="checkbox"/>		3	Konkurss "lielais"	5 546.00	14.2;	Komanda "Labā"	

ATVĒRT

DZĒST

KOPĒT

KOPĒT NO IEPRIEKŠĒJĀ MP

PIEVENOT IEGULDĪJUMU NATŪRĀ

<input type="checkbox"/>	Pielikumi	N.p.k.	Ieguldījuma natūrā veids	Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	Finansējuma avots	Kopējie attiecināmie izdevumi	Piezīmes
		1	2	3	4		6
						<b>Summa:</b>	<b>1 700.00</b>
<input type="checkbox"/>	 	1	iekārtas	12;	Privātās attiecināmās izmaksas	1 500.00	Amortizācija par iekārtu Nr.1 (optometriskais galds)
<input type="checkbox"/>	 	2	iekārtas	12;	Privātās attiecināmās izmaksas	200.00	Amortizācija par iekārtu Nr.2 (fotosintēzes simulators)

#### 10. Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi.

Pamatlīdzekļi ieraksta tabulā tad, kad ir saņemts un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts/pavadzīme par piegādi, 5. un 7. kolonnā ierakstot piezīmi "n/a". Kad pamatlīdzeklis tiek pieņemts uzskaitē, iesniedzot kārtē ja projektā nav paredzēts iepirkt vai radīt pamatlīdzekļus, tabulu neiesniedz.

ATVĒRT DZĒST KOPĒT PIEVIENOT

<input type="checkbox"/>	Pielikumi	Numurs pēc kārtas	Maksājuma pieprasījuma, kad radīts pamatlīdzeklis, Nr.	Iepirkuma līguma numurs	Nosaukums	Kartītes Nr.	Atrašanās vieta	Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā	Derīgās lietošanas laiks gados	Izslēgšanas datums	Piezīmes	Izmaiņas
<input type="checkbox"/>		1	1		Portatīvais dators DELL	15640	Augstskolas iela 1, Rīga	01.12.2021	2		Amortizācijas daļa projektā attiecināma proporcionāli projekta īstenošanas laikam	Jauns