

Projekts Nr.10.1.3.0/18/TP/002



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Iepirkumu sadalīšanas problemātika

Inta Vingre

Iepirkumu uzraudzības biroja
Kontroles departamenta direktore

07.12.2022.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Semināra saturs

- Iepirkumu plānošanas regulējums
- EST prakse un EK auditoru konstatējumi
- Prakses problēmjasutājumi
- Praktiskie piemēri



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ko aptver iepirkumu plānošana

- Vajadzību apzināšana
- Tirgus izpēte
- Līguma veida noteikšana
- Paredzamās līgumcenas noteikšana
- **Iepirkumu apvienošana/ sadalīšana** (nepamatota)
- Iepirkumu sadalīšana daļās (lotēs)
- Dažādi stratēģiskie lēmumi

Stratēģiskie aspekti



Tiesiskie aspekti



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Vajadzības un tirgus izpēte

- Būtiska fāze; ne visi plānošanas aspekti tiek regulēti
- **Tirgus izpētes veidi** – plašs sortiments – sākot no internetā iegūstamās informācijas un pašu pieredzes līdz pat ekspertu piesaistei un normatīvajos aktos regulētai apspriedei
- Skaidrojumi, vadlīnijas, EK ieteikumi
<https://www.iub.gov.lv/lv/ieteikumi-pasutitajiem-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzējiem-un-finansejuma-sanemejiem-tirgus-izpetes-veiksana>
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018_lv
- **Apspriešanās ar piegādātājiem** (PIL 18.p., SPSIL 22.p.)
- Jaunas iniciatīvas – paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem; **iespēja nepārtraukt iepirkumu** viena piedāvājuma/ pieteikuma gadījumā (spēkā no 2023.gada 1.janvāra – PIL, SPSIL)



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Nolikuma piemērs – tirgus izpēte

Iepirkuma ar id.Nr.1 nolikumā ir noteikts, ka minētais iepirkums tiek veikts attiecībā uz to pašu objektu, kas ir iepirkumā ar id.Nr.2, bet ar samazinātu materiālu daudzumu; minētā materiālu apjoma (apjomu starpības) iegādei ir plānots izsludināt atsevišķu iepirkumu ar id.Nr.3. Tāpat nolikumā ir norādīts, ka šādas darbības tiek veiktas, lai pārliecinātos, vai materiālu iegāde atsevišķas iepirkuma procedūras ietvaros var nodrošināt pašvaldībai finanšu resursu ietaupījumu.

Secināms, ka pasūtītājs iepriekš minēto iepirkumu ietvaros faktiski ir paredzējis veikt tirgus izpēti paredzamās līgumcenas noteikšanai.

! Iepirkuma procedūra nav paredzēta tirgus izpētes veikšanai, proti, šāda izpēte ir veicama jau iepirkuma plānošanas posmā, un tās veikšanai ir paredzēti citi mehānismi.

Ņemot vērā, ka no nolikuma izriet, ka pasūtītājs jau konkrētajā iepirkuma posmā zina, ka viens no attiecīgajiem līgumiem netiks slēgts, kas rada netaisnīgu attieksmi pret pretendentiem un tos maldina, secināms, ka pasūtītājs ir plānojis veikt fiktīvus iepirkumus.




Iepirkumu uzraudzības
birojs

Iepirkuma sadalīšana daļās

- Ja vien iespējams, iepirkuma priekšmetu dala daļās
- Iepirkuma dokumentos nosaka, vai piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām daļām
- Iepirkuma procedūras dokumentos jāskaidro, kāpēc nolemts nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības daļās

! Nejaukt – pienākums sadalīt un aizliegums sadalīt iepirkumu





Nepareizas plānošanas sekas

- Nepieciešamība pārtraukt iepirkumu, ja izvēlēta neatbilstoša iepirkuma procedūra

- Nepamatoti sadalīts iepirkums:
 - Finanšu korekcijas (25%, 100%)
 - Administratīvā atbildība – PIL 84.p.(1), (2), (4); SPSIL 90. p.(1), (2), (4)

- Līguma atzīšana par spēkā neesošu (PIL 74.p.; SPSIL 78.p.)

- Nepieciešamība pēc līguma grozījumiem (visticamāk, prettiesiskiem)



Iepirkumu uzraudzības
birojs

PIL 11.panta (6) un (7)

Ja iepirkums ir sadalīts daļās, tad attiecībā uz tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par **80 000 euro** piegāžu un pakalpojuma līgumos un par **1 000 000 euro** būvdarbu līgumos,

pasūtītājs ir tiesīgs veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu (attiecīgi - atbilstoši PIL 8., 9. vai 10. pantam),

ja attiecīgo daļu **kopējā** paredzamā līgumcena ir mazāka par **20 procentiem** no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.


SPSIL 14.panta (6) un (7) – līdzīgs regulējums



Iepirkumu uzraudzības
birojs

PIL 11.panta (6) un (7)

Kopējā summa piegādes līgumam 220 000 *euro*





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Paredzamās līgumcenas noteikšana

- Jāplāno pasūtītāja līmenī kopumā, nevis atsevišķu struktūrvienību līmenī
 - Jāplāno pasūtītāja vajadzības līmenī kopumā, neizdalot finansējuma avotu
 - Nosakot līguma vērtību, ņem vērā kopējo samaksu par līguma izpildi, ieskaitot jebkādas nākotnes opcijas līguma izpildē un jebkurus līguma papildinājumus (t.sk. atkārtotos līgumus, kurus paredzēts piešķirt tam pašam līguma izpildītājam)
 - Nosakot līguma vērtību, ņem vērā visus saistībā ar iepirkuma līgumu maksājamus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli)
-
- ✓ **Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas!**
 - ✓ **Šaubu gadījumā par izvēlētās paredzamās līgumcenas noteikšanas metodes pareizību piemērojama iepirkuma procedūra, kas atbilst augstākajai paredzamajai līgumcennai!**



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Struktūrvienību iepirkumi

- Ja struktūrvienībai noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu
- Ja pasūtītāja struktūrvienība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci neatkarīgi veic iepirkumu un slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos ..
- .. un šo iepirkumu finansē no tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti konkrētā iepirkuma veikšanai



Kad struktūrvienības ir tiesīgas pašas iepirkt atbilstoši savu vajadzību
noteiktajai līgumcēnai



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Paredzamā līgumcena dažādiem līgumiem

Būvdarbu plānošana – viens iepirkums = viena būve (kas var sastāvēt no vairākiem atsevišķiem būvdarbu līgumiem) vai līdzīga veida būvdarbi vienota mērķa/ projekta/ programmas ietvaros

Regulāru pakalpojumu un piegāžu plānošana veicama 12 mēnešu vai finanšu gada ietvaros – attiecas uz līdzīgu preču piegādēm vai līdzīgiem pakalpojumiem



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Pakalpojumu un piegāžu plānošana

Līdzīgas preces? Līdzīgi pakalpojumi?

.. Robežvērtību noteikšanas vajadzībām līdzīgu piegāžu jēdziens būtu jāsaprot kā **produkti, kas paredzēti identiskam vai līdzīgam lietojumam**, piemēram, pārtikas produktu loka vai dažādu biroja mēbeļu priekšmetu piegādes. Ekonomikas dalībnieks, kas darbojas attiecīgajā jomā, **šāda veida piegādes visdrīzāk veiktu kā daļu no sava parastā produktu loka.**

Direktīvas 2014/24/ES Preambulas 19.apsvēruma





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Pakalpojumu un piegāžu plānošana

- Plāno vismaz uz 12 mēnešiem
- Līdzīgas piegādes un pakalpojumi
- Nodrošina vajadzību, kura nav pastāvīga
- Ņem vērā vienlaicīgi slēdzamos līgumus
- Līdzīgas piegādes un pakalpojumi

Regulāra rakstura līgumi

Neregulāra rakstura
līgumi

Šaubu gadījumā par preču vai pakalpojumu līdzīgumu pasūtītājam jānosaka šādu iepirkumu vērtība kopīgi!



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Viens/ vienots pakalpojums (C-574/10)


- **EK:** Autalhalle sabiedriskās ēkas rekonstrukcija – vienots būvniecības līgums.
- Arhitektūras pakalpojumi, kas saistīti ar vienas ēkas atjaunošanu, ir uzskatāmi par vienotu iepirkuma projektu.
- Iepirkuma projekts īstenots vairākos posmos.
- **Pasūtītājs/ Vācija:** Budžeta priekšlikumos norādītais kopējais finansējums neattiecas uz vienlaikus slēdzamiem arhitektu līgumiem, bet tikai uzrādīja vēlamo kopējo finansējumu.
- Pašvaldībai nevar prasīt vienoti piešķirt arhitektu līgumus, ja būvniecības pasākumi ir sadalīti vairākos posmos, kas var ilgt četrus līdz piecus gadus.
- **EST:** Funkcionālu pieeju EST ir pieņēmusi arī citās publiskā iepirkuma lietās, piem., terminu "līgumslēdzēja iestāde"
- Pakalpojumu līgumu it kā atšķirīgo raksturu nevar izmantot, lai attaisnotu to, ka šiem līgumiem nepiemēro funkcionālo pieeju, ko EST ir izstrādājusi lietā Komisija/Francija (C-16/98).



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Viens/ vienots pakalpojums (C-574/10)

- **EST:** Izvērtējot, vai pakalpojumi, kas ir sniegti dažādās atsevišķās fāzēs, ir uzskatāmi par vienu līgumu, ir jāpārbauda **vienotais raksturs** saistībā ar to ekonomisko un tehnisko funkciju.
- No ekonomiskā un tehniskā viedokļa šiem pakalpojumiem bija iekšēja saskaņotība un **funkcionālā nepārtrauktība**, ko nevar uzskatīt par izjauktu/ neeksistējošu tādēļ, ka šie pakalpojumi tika sadalīti dažādās fāzēs atkarībā no darbu izpildes tempa, ar ko tie bija saistīti.
- Attiecīgie arhitektūras pakalpojumi **veidoja vienu pakalpojumu līgumu.**





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Piemēri – pakalpojumi/ piegādes



- ▶ Projektēšana un autoruzraudzība (vai jāiepērk kopā?)
- ▶ Atkritumu apsaimniekošana (kā dus maksājumus ņem vērā, nosakot paredzamo līgumcenu?)
- ▶ Janvārī pārtikas piegādes iepirkums uz 12 mēn. (PIL 9.pants), bet oktobrī līguma apjoms jau izsmelts. Ko darīt?
- ▶ Dažādi speciālisti viena projekta realizēšanai (vai var iepirkt tos atsevišķi?)



Iepirkumu uzraudzības
birojs



Iestāde gada sākumā iepirka angļu valodas **tulkošanas pakalpojumus par 12 mēnešu periodu** (39 000 *euro*; PIL 9.p.). Augustā tika atsūtīta informācija par iepriekš neplānotu delegāciju, kuras uzņemšanai **nepieciešams iegādāties papildu tulkošanas pakalpojumus** (franču val.); paredzamā līgumcena 15 000 *euro*. Vai līgumam par jauno vajadzību var veikt iepirkumu atbilstoši šī otrā līguma paredzamajai līgumcenai (PIL 9.p.) vai arī jāskaita abu līgumu cenas kopā un jāveic procedūra atbilstoši kopējai abu līgumu līgumcenai (atklāts konkurss)?

- a) Jāskaita abi līgumi kopā un jāveic atklāts konkurss
- b) Jāveic iepirkums atbilstoši tikai otrā (aktuālā) līguma līgumcenai
- c) Neviens iepriekšminētais variants nav pareizs, jo arī pirmais iepirkums bija jārīko atbilstoši abu līgumu kopējai līgumcenai



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu plānošana – būves definīcija

- Jāņem vērā būves kopējā vērtība (būves izveide vai būves projektēšana un izveide)
- Jāņem vērā būvdarbu (PIL 1.pielikumā minēto darbu veidu) vai projektēšanas un būvdarbu kopējā vērtība

Par būvi ir uzskatāms PIL 1.pielikumā minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve spētu nodrošināt kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu plānošana – būves definīcija

Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība, **ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami publiska būvdarbu līguma izpildei** un kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam.

Pasūtītājs nepievieno publiska būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, **kuri nav nepieciešami konkrētā publiskā būvdarbu līguma izpildei**, ja tādējādi var izvairīties no šā likuma prasību piemērošanas attiecīgajiem piegādes vai pakalpojuma līgumiem.



Kas jāpieskaita būvdarbu līgumam un ko nedrīkst pieskaitīt būvdarbu līgumam



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Nolikuma piemērs – līguma priekšmets

*Nolikuma pielikumā „Būvdarbu apjomu tabulas” lokālajā tāmē Nr.5-4 un Nr.6-1 ir iekļautas dažādas preces, piemēram, **plaukts, taburete, darba galds uz riteņiem, suvenīru stends, darba lete, suvenīru skapis, dekoratīvs koka dekors.***

Ievērojot PIL 11.panta piektās daļas regulējumu, par tām attiecīgajās lokālajās tāmēs minētajām precēm, kas nav iebūvējamas un nav paredzētas projektā (vai kā citādi saistītas ar būvdarbu izpildi, piemēram, funkcionāli saistītas ar iebūvējamām precēm), kā arī ja šo preču kopējā līgumcena var sasniegt vai pārsniegt 10 000 euro (bez PVN), ir veicams atsevišķs iepirkums atbilstoši PIL 9.panta regulējumam.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu nepamatota sadalīšana (C-16/98)



- Iepirkumu organizācija, kas ietver dažādas pašvaldības, vienlaikus izziņoja 37 iepirkumus **par elektrifikācijas un ielu apgaismošanas darbu veikšanu** šajās pašvaldībās.
- EK: līgums tika mākslīgi sadalīts tehnisku vai ģeogrāfisku iemeslu dēļ, tās bija vienas būves kārtas.
- Francijas valdība: līgumi slēgti nevis par būves izveidi, bet par direktīvas pielikumā minētajiem būvdarbiem.
- EST: jānosaka kritēriji, lai secinātu, ka slēgti līgumi par būves kārtām. Būves pazīme - vienota saimnieciskā un tehniskā funkcija.
- Elektroapgādes tīkla funkcija: piegādātāja saražoto elektrību nogādāt individuālajam galapatērētājam. Galapatērētāji maksā piegādātājam par patērēto elektrību.





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu nepamatota sadalīšana (C-16/98)

- Ielu apgaismes tīkla funkcija: apgaismot sabiedriskas vietas, izmantojot elektrību, ko saņem no elektroapgādes tīkla. Samaksu veic pašvaldība, vēlāk atgūstot izlietos līdzekļus no iedzīvotājiem, nepielāgojot atgūstamās summas konkrētās personas ieguvumiem.
- **EST:** Elektroapgādes tīklam un ielu apgaismošanas tīklam ir dažādas saimnieciskās un tehniskās funkcijas, līdz ar to elektroapgādes tīklu un ielu apgaismes tīklu darbus nevar uzskatīt par vienas būves kārtām.
- **Elektroapgādes tīkli ir savstarpēji savienojami un tiem ir vienas un tās pašas saimnieciskās un tehniskās funkcijas**, tas ir, saražotās elektrības nogādāšana un pārdošana patērētājiem.
- Papildu argumenti: iepirkumi izziņoti vienā laikā, līdzīgas tehniskās specifikācijas, viens iepirkuma veicējs.
- **Ielu apgaismes tīkli nav obligāti savstarpēji atkarīgi, katrā pašvaldībā var tikt izbūvēti savstarpēji nesaistīti**, katram tīklam tā pati funkcija, bet nav šos tīklu vienojošās funkcijas.




Iepirkumu uzraudzības
birojs

Ģenerālvokāta viedoklis (C-16/98)

“A 'work' is defined in Article 14(10) as 'the result of building and civil engineering activities, taken as a whole, which are intended to fulfil an economic and technical function by themselves'. This is not a particularly precise definition, nor is any specific help to be found in the guidelines produced by the Commission.”

As one commentator has put it, 'identifying a single work should be like defining the proverbial elephant: awarding authorities will know one when they see it' In the present case, however, the Court is called upon to provide some guidance on how to recognise an elephant.”





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu nepamatota sadalīšana (T-384/10)

- Projekts par ūdensapgādes sistēmas uzlabošanu noteiktā reģionā, noslēgti 3 līgumi:
 - ✓ par teritorijas rietumu daļu – noslēgts 05.12.2000., paziņojums ir publicēts ES OV
 - ✓ par teritorijas austrumu daļu – noslēgts 02.02.2000., paziņojums nav publicēts ES OV
 - ✓ par teritorijas austrumu daļu – noslēgts 01.12.2000., paziņojums nav publicēts ES OV

- **Vienota būve - vienota cauruļvadu tīkla izbūve, kuru paredzēts savienot vienotā centrālā izejas punktā. Tādējādi visi līgumi izpilda kopumā vienu un to pašu ekonomisko un tehnisko funkciju, proti, nogādāt dzeramo ūdeni uz vienu un to pašu apdzīvoto teritoriju no viena izejas punkta.**
- Papildu argumenti – viens pasūtītājs, neilgs termiņš starp līgumu noslēgšanu, viena ģeogrāfiskā teritorija.



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būves definīcija

EST C-16/98	EST C-187/04 un C-188/04	Secinājumi
Lai konstatētu, vai konkrētie darbi veido vienotu būvi, jāizvērtē, vai visi darbi kopā veidotu vienotu ekonomisko (saimniecisko) vai tehnisko funkciju	Pietiek ar vienu no funkcijām – ekonomisko vai tehnisko funkciju – lai konstatētu vienotas būves faktu	Nav izšķirošas nozīmes būvprojektu skaitam, būvniecības kārtām un citiem aspektiem nacionālā regulējuma izpratnē



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būves definīcija

- **Galvenā pazīme - atbilstība vienai tehniskai vai ekonomiskai funkcijai**

- **Papildu pazīmes** (C-16/98, C-187/04 un C-188/04, T-384/10):
 - ✓ viens pasūtītājs
 - ✓ īsa laika starpība starp līgumiem
 - ✓ līdzīgi darbi (tehniskās specifikācijas)
 - ✓ viena ģeogrāfiskā teritorija
 - ✓ vienota līguma vadība (T-384/10)
 - ✓ iespēja vienam uzņēmējam veikt visus darbus (C-16/98)



Iepirkumu uzraudzības
birojs

Būvdarbu līguma plānošana

<p><u>Šaubu gadījumā</u> jānosaka paredzamā līgumcena atbilstoši visu darbu kopējai vērtībai – ja nav pārlicības par vienotas būves jēdzienu!</p>	<p>Rīko <u>kopīgu iepirkumu</u> par līdzīgiem iepirkuma priekšmetiem (nepieciešamības gadījumā to sadalot daļās (lotēs))</p>	<p>Rīko <u>atsevišķus iepirkumus</u> par līdzīgajiem priekšmetiem, tomēr <u>nosakot katra iepirkuma</u> <u>paredzamo līgumcenu</u> atbilstoši <u>visu līgumu kopīgai vērtībai</u></p>



Iepirkumu uzraudzības
birojs



Pasūtītājs plāno slēgt **2 būvdarbu līgumus par ātrgaitas autoceļa savienojumu izbūvi** (4 mēn. starp līgumiem). Ceļu posmiem ir autonomas tehniskās funkcijas. Šo 2 jauno ātrgaitas autoceļa savienojumu izbūve un apsaimniekošana no tehniskā skatu punkta ir paredzēta, lai savienotu teritorijas un atrisinātu nopietnas ceļu problēmas, ar kurām saskaras attiecīgās pašvaldības. Vai pasūtītājs ir tiesīgs noteikt paredzamo līgumcenu katram savienojumam atsevišķi?

- a) Nē, nav tiesīgs, jo abi ir būvdarbu līgumi ar vienādu pretendentu loku
- b) Jā, ir tiesīgs, jo katram savienojumam ir atsevišķs būvprojekts
- c) Nē, nav tiesīgs, jo, visticamāk, abi savienojumi pilda vienotu ekonomisko vai tehnisko funkciju



Iepirkumu uzraudzības
birojs



Pasūtītājs trīs gadu periodā ir noslēdzis **4 līgums par ūdens un kanalizācijas sistēmas izveidi** (visi zem ES sliekšņa; jebkurus divus saskaitot kopā būtu virs ES sliekšņa). Pirmos 2 līgumus noslēdza pirmajā gadā par ūdens piegādes sistēmas izbūvi divos dažādos reģionos, 3. līgumu – otrajā gadā par kanalizācijas sistēmas izveidi, kas tika savienota ar iepriekš izbūvēto sistēmu, un pēdējo līgumu par projektēšanu un būvdarbiem noslēdza trešajā gadā ar mērķi apvienot un noslēgt iepriekšējo līgumu rezultātā izbūvētos darbus.

Vai pasūtītājs ir pareizi noteicis paredzamo līgumcenu?

- a) Jā, jo būvdarbi veikti atšķirīgos reģionos (tehniski atšķirīgas vietas), turklāt 3 gadu periodā, kas neuzliek pienākumu skaitīt kopā
- b) Nē, pirmie divi līgumi bija jāskaita kopā, jo darbi veikti 12 mēnešu periodā
- c) Nē, visi līgumi bija jāskaita kopā, jo, visticamāk, veido vienotu tehnisko vai ekonomisko funkciju (pat ja līgumi slēgti 3 gadu periodā)



Iepirkumu uzraudzības
birojs



Pasūtītājs no maija līdz septembrim plāno realizēt **2 būvdarbu līgumus**, vienu par savas **administratīvās ēkas siltināšanu**, bet otru – par **jaunas dzīvojamās ēkas būvniecību**.

Vai pasūtītājs ir tiesīgs noteikt paredzamo līgumcenu katram līgumam atsevišķi?

- a) Nē, jo jebkurā gadījumā būvdarbi attiecas uz vienu un to pašu pasūtītāju (apmierina vienas iestādes vajadzības), kas liecina par vienotu ekonomisko funkciju
- b) Jā, jo izskatās tomēr, ka šiem līgumiem ir atšķirīga tehniskā un ekonomiskā funkcija
- c) Jā, jo būvdarbu līgumi jebkurā gadījumā netiek slēgti vienlaikus



Iepirkumu uzraudzības
birojs



Vienas būves konstatēšanā izšķirošas nozīmes nav ne **būvdarbu periodam**, ne **teritoriālajam izvietojumam**; izšķirošs var būt sasniedzamais **galarezultāts** un vienotais **mērķis!**





Iepirkumu uzraudzības
birojs

Paldies!

Papildu informācija:

www.iub.gov.lv

[Iepirkuma ceļvedis](#)

[Vadlīnijas, skaidrojumi, metodikas](#)

<https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-paredzamas-ligumcenas-noteikšanas-pamatprincipi>