



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# AKTUALITĀTES ES FONDU PROJEKTU IEVIEŠANĀ

**Viktorija Maksimenko**

Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**

Eiropas Savienības  
strukturfondu un  
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

# PROGRESS ES FONDU 2014 – 2020 IEVIEŠANĀ

Līdz 01.10.2018. kumulatīvi

Izsludinātās atlasēs 4,12 mld.€  
93%

Aktīvās atlasēs 29  
1,35 mld.€

Saņemti projektu iesniegumi 2028

**ATLASE**

Noslēgti līgumi

2,95 mld.€  
67% no plānotā  
1074

Vērtēšanā esošie projektu iesniegumi 808 mljn.€  
496

**UZRAUDZĪBA**

Apstiprinātie maksājuma pieprasījumi (bez avansiem)

724 mljn.€  
16%

Samaksāti maksājuma pieprasījumi (ar avansiem)

1,01 mld.€  
23%

**MAKSĀJUMI**




# 2018. GADA MAKSĀJUMU MĒRĶIS

Izpildes progress līdz 01.10.2018.

2018.gada maksājumu mērķis (plāns)

Faktiskā izpilde uz 01.10.18.

!!! Vēl nepieciešams 2018.gada maksājumu mērķa sasniegšanai





# PROJEKTU IESNIEGUMU PIENĒMŠANA

Atvērtās atlases – PI pieņemšana ir procesā

Līdz 01.10.2018.

**29** atvērtas atlases - **1,35 miljardi €**

**419 miljoni €** - finansējuma atlikums

**Programmas, kur  
finansējuma  
atlikums  
virs 10 mljn.€**



- Degradēto teritoriju atjaunošana (5.6.2.) ~**73,1 mljn.€**
- Kultūras mantojuma digitalizācija (5.5.1.) ~**41,1 mljn.€**
- Valsts ēku energoefektivitāte (4.2.1.2.) ~**37,9 mljn.€**
- Publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība (vienotā IKT platforma) (2.2.1.1.) ~**27,6 mljn.€**
- Infrastruktūra deinstitucionalizācijai (9.3.1.1.) ~**22,7 mljn.€**
- Inovāciju granti studentiem (1.1.1.3 1.k.) ~**19,5 mljn.€**
- Galveno autoceļu pārbūve (6.1.5.) ~**17,8 mljn.€**
- Reģionālo autoceļu pārbūve (6.3.1.) ~**15,7 mljn.€**
- Vispārējās izglītības infrastruktūra (8.1.2.) ~**14 mljn.€**
- Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve (6.1.3.1.) ~**11,2 mljn.€**



# PLĀNOTĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES

## 2018.gads



**2018. g. provizoriski plānotas 5 jaunas atlases**  
(~81,6 mljn.€)

- **3115 2.k.** Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
- **1211 4.k.** Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros
- **8312 1.k.** Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde
- **9311 1.k.** Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai
- **932 4.k.** Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru



# FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI

No 01.09.2018.

## IZMAIŅAS no 01.09.2018.

### ➤ IEROBEŽOJUMI PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅĀ PAGARINĀŠANAI

**max 6 mēneši, iespēja pabeigt par paša līdzekļiem,** nepārsniedzot MK noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto izdevumu attiecināmības termiņu

### ➤ STINGRĀKA MAKSĀJUMU GRAFIKU IZPILDES UZRAUDZĪBA

- **Atbalstāma** kalendārā gada plāna **pārpilde**
- Par kalendārā gada plāna neizpildi **par vairāk kā 25%**, var tikt **samazināta** projekta attiecināmo izdevumu summa **par starpību, kas pārsniedz 25% no neizpildes**

### IZŅĒMUMI

(MK noteikumi Nr.784)

- Izmaksu ietaupījums
- Iepirkums bez rezultāta
- Pārtraukts iepirkums
- Piegādātājam - maksātnespēja
- Piegādātājs nepilda līgumu
- Nepārvaramā vara
- MK lēmums par izņēmumu



# FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI - KAS IZDARĪTS LĪDZ ŠIM?

**Finansējuma  
saņēmējiem  
līdz  
31.08.2018.**



**bija iespēja precizēt plānoto maksājuma  
pieprasījumu iesniegšanas grafikus (PMPIG)**

**CFLA  
septembrī**



**pārbaudīja PMPIG, t.sk.**

- pārlicinājās, ka precizēto PMPIG 2018.gada pēdējo 4 mēnešu plānoto maksājuma pieprasījumu (MP) un faktiski iesniegto/ apstiprināto MP apjomi ir pietiekami 2018.gada MP plāna minimāli nepieciešamai izpildei
- nepieciešamības gadījumā FS lūdza precizēt PMPIG

**CFLA un ES  
fondu vadošā  
iestāde  
oktobrī**



**fiksēja PMPIG 2018. gada plānus katram projektam,  
kas pieejami [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv) mājaslapā**



# FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI - KĀ TAS NOTIKS ŠOGAD?

**Reizi mēnesī  
CFLA ar  
vadošo iestādi  
veiks  
monitoringu**

- pārbauda, vai MP iesniegti atbilstoši fiksētajam plānam (uzmanība MP summai)
- ja kopš 1.septembra ir aktualizēts PMPiG, pārbauda vai faktiski apstiprināto + iesniegto MP + vēl 2018.gadā plānoto MP apjoma, samazinājums nav lielāks par 25%
- apkopo visu projektu datus un iekļauj tos ikmēneša informatīvajā ziņojumā Ministru Kabineta

**Sankcijas šogad nepiemēros!**

**JAUNUMS!** Ieviesta iespēja sekot līdz MP plāna izpildei [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv) mājaslapā






# FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI - KAS NOTIKS NĀKAMGAD?

2019.gada janvārī rezultātu apkopojums - PMPIG 2018.gada fiksētā plāna izpilde

Ja PMPIG faktiskā izpilde – **samazinājums pārsniedz 25%**:





# FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI - KAS NOTIKS NĀKAMGAD?

- **2019.gada janvārī finansējuma saņēmējs pārskata un iesniedz aktualizētu maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku**
- **CFLA izstrādā jaunu uzraudzības plānu 2019. gadam**
- **CFLA ar vadošo iestādi fiksē 2019.gada plānu un uzsāk plāna monitoringu**

! PMPIG aktualizācija notiek tāpat kā līdz šim, MP apjomus var precizēt pa mēnešiem, **būtiski, lai kalendārajā gadā samazinājums nav vairāk kā 25%** no fiksētā plāna



! Ja faktiski iesniegtā MP apjoms neatbilst PMPIG norādītajam, atceries nākamajā reizē **precizēt PMPIG datus par iepriekš iesniegto MP summām atbilstoši faktam**

! **Atceries PMPIG pamatojumā norādīt noviržu iemeslus – esi drošs un pasargā sevi no finanšu disciplīnas sankcijām**



# FINANŠU DISCIPLĪNA SKAIDROJUMI UN IETEIKUMI

MK 2018. gada 26. jūnija noteikumi [Nr. 382](#) «Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos [Nr. 784](#) «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā»»

Par mums ES fondi 2014-2020 ES fondi 2007-2013 Palīgs finansējuma saņēmējam E-vide ES fondu projektiem Citas

► JAUNUMI

► 2018 pievienots: 21.08.2018

### Uzmanību! ES fondu finansējuma saņēmējiem - vēlreiz par finanšu disciplīnu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina ikvienu Eiropas Savienības (ES) fondu projekta īstenošanu rūpīgi sekot projektu ieviešanas plāniem, tos īstenojot laikā un paredzētajā apjomā, kā arī – nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas savos plānos. Atgādinām: lai veicinātu ES fondu projektu ieviešanas efektivitāti, ir ieviesti finanšu disciplīnas pasākumi.

Finanšu disciplīnas pasākumi no septembra paredz stingrākus ierobežojumus projektu īstenošanas termiņa pagarināšanai, kā arī finansiālas sankcijas gadījumos, kad netiek ievērots investīciju plāns. Augusta laikā ES fondu finansējuma saņēmēji, kuru investīciju plānos projektu ieviešanas gaitā radušās novirzes, ir aicināti tos atjaunot.

Finanšu disciplīnas pasākumi noteikti ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija [noteikumiem Nr. 382](#) "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā". Savukārt šo [noteikumu anotācijā](#) (pie noteikumu projekta) ir iekļauts skaidrojums par pasākumu piemērošanu. Prezentācija par finanšu disciplīnas pasākumiem [šeit](#).

#### Finanšu disciplīnas pasākumi

ko darīt PIRMS? → 01-09-2018 → kā būs PĒC?

**IEROBEŽOJUMI PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANAI**

- Projekta īstenošanas termiņš nebūs pagarināts vairāk kā par 6 mēnešiem
- Saglabāta iespēja projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem


**STINGRĀKA MAKSĀJUMU GRAFIKU IZPILDES UZRAUDZĪBA**

- Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks (PMPiG) tiek analizēts katram kalendārājam gadam
- Par kalendārā gada plāna neizpildi, kas pārsniedz 25%, var tikt samazināta projekta attiecināmo izdevumu summa par starpību, kas pārsniedz 25% no neizpildes
- Kalendārā gada plāna pārpile ir atbalstāma
- PMPiG statusi ir iespējams precizēt atbilstoši faktiskajai izpildei līdz 31.08.2018.
- 2018. gada izpildi vērtēs, pamatojoties uz PMPiG datiem, kas ir aktuāli uz 01.09.2018. par 2018. gadu kopā.
- 2019. gada un nākamā gada izpildi vērtēs pret attiecīgā gada 1. februāri aktuālo PMPiG

<https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2018/uzmanibu-es-fondu-finansejuma-sanemejiem-velreiz-par-finansu-disciplinu>

**NOSAKA finanšu disciplīnas pasākumus & anotācijā iekļauts SKAIDROJUMS par piemērošanu**

[www.cfla.gov.lv](http://www.cfla.gov.lv)



skaidrojumi par līgumu un tā grozījumiem

skaidrojumi par PIMPiG sagatavošanu

# KAS IR SNIEGUMA IETVARS UN SERTIFICĒTIE IZDEVUMI?



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

## Snieguma ietvars

=

EK līmenī noteikts  
sasniedzams  
starpposma finanšu  
rādītājs jeb **mērķis**  
**sertificēto**  
**izdevumu**  
**apjomam**

## Snieguma ietvara izpilde

=

**Finanšu rezerves**  
**pieejamība**

**FS sagatavo un iesniedz CFLA MP** par faktiski veiktajiem izdevumiem



**CFLA pārbauda MP - lēmums par MP apstiprināšanu, maksājuma veikšanu**



**CFLA apkopo iepriekšējā periodā apstiprinātos MP un sagatavo maksājuma pieteikumu jeb izdevumu deklarāciju iesniegšanai FM** (vadošajā iestādē)



**Vadošā iestāde** veic pārbaudes un **iesniedz maksājuma pieteikumu Valsts kasē (sertifikācijas iestādē)**



**Sertifikācijas iestāde veic pārbaudes un iesniedz maksājuma pieteikumu EK**

=

**IZDEVUMU SERTIFICĒŠANA**



# SNIEGUMA IETVARŠ – LABVĒLĪGAS IZMAIŅAS

**EK precizēja vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu un rezervi (vadlīnijas pieejamas: <http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi>, sadaļā "Uzraudzība", 9.3.punkts)**

- **Iepriekš** snieguma ietvara finanšu rādītājā bija paredzēts iekļaut **tikai līdz 2018.gada beigām EK deklarētos izdevumus** (t.i., līdz 31.10.2018. CFLA apstiprinātie MP)

- **Precizētās vadlīnijas** paredz, ka snieguma ietvara izpildes datos varēs iekļaut arī finansējuma saņēmēja **veiktos atbilstīgos izdevumus līdz 31.12.2018., ja tie tiks deklarēti EK līdz 30.06.2019**

**MAKSĀJUMUS PAR VEIKTIEM DARBIEM UN  
PAKALPOJUMIEM IESPĒJU ROBEŽĀS VEIC LĪDZ 31.12.2018.  
UN IESNIEDZ CFLA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMU LĪDZ  
31.01.2019.**



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

**Paldies!**

***MŪSU VĒRTĪBAS***

Profesionalitāte

Atbildība

Sadarbība

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**

Eiropas Savienības  
struktūrfondi un  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē